

Voved:

Poim i definicija na planiraweto:

Planiraweto e razumno soedinuvawe na ona što se saka so ona što će se sluči

Planiraweto e proces so čija pomoš sistemot gi prisposobuva svoje resursi sprema promenite vo vnatrešni i nadvorešni uslovi.

Planiraweto e misloven proces i svesna dejnost, zasnovan vrz naučna osnova, dejnost za barawe i izbor na sakani ostvarlivi idni celi kako i na način( merki, sredstva i akcii) so koj može da se obezbedi postignuvaweto na celite.

Predmetot na delovnoto planirawe e dase odredat razvojnite celi i načinot, vremeto i resursite za postignuvawe na celite.

Planiraweto se javuva kako prva komponenta na menaxmentot.

Planiraweto se odviva vo dve nivoa i toa:

Prvo: globalno ili operativno koe opfaća oddelni fazi za realizacija na proektot

Vtoro: detalno ili operativno koe se odnesuva na realizacija na oddeelni aktivnosti

Planiraweto na investacionite procesi se состоi od od slednive osnovni komponenti

Planirawe na vremeto

Planirawe na finansiskite i materijalnite sredstva

Planirawe na čovečkite resursi

Za potrebite na planiraweto na vremeto i resursite vo naukata i investicioniot menaxment se razvieni mogubrojni metodi.

Vo praktikata najmnogu se koristat:

-Planiraweto preku izrobotka na gantogrami

-Razni metodi na tehniki na mrežno planirawe

Planirawe preku izrobotka na Gantogrami ili terminski liniski grafikoni

Gantogramite predstavuvaat ilustrativen grafički prikaz na aktivnostite, na nivnoto vremensko traewe i na redosledot na izvršuvaweto.

Liniskite grafikoni se mnogu korisni vo programiraweto i usoglasuvaweto na izveduvaweto na razni međuzavisni aktivnosti.

Vreme vo meseci

Aktivnosti

mart

april

maj

juni

juli A \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ ltn. \_\_\_\_\_

Vo prvata kolona se navedeni nazivite na aktivnostite spored izbrano nivo na rasčlenuvawe na proektot, no poredeni spored redosledot na nivnoto izvršuvawe. Nivnite nazivi se označeni so golemi bukvi.

Potrebnoto vreme za izvršuvawe na aktivnostite, kako planirano vreme, e iskažano preku dolžinata na horinzotalnite linii vo periodot na realizacija,odnosnopo denovi, vo navedenite meseci.

Taka za sekoja aktivnost e determinirano nejzinoto vremensko traewe- početniot i krajniot datum.

Pokraj toa vidлива e i povrzanosta na edna aktivnost so aktivnostite koi i prethodat na nea, so aktivnostite

koi se odvivaat ednovremeno i so aktivnostite koi sledat po nea. Vremenskata ramka vo koja se iskažuva dolžinata na aktivnostite zavisi od vkupnata dolžina na vremeto za izvedba na konkretniot proekt-možat da bidat meseci, nedeli ili denovi.

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)