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Uvod

Ulaze¢i u 21. vek, shvatanje podrucja upravljanja projektima se promenilo. Medutim, nije se samo pojavila potreba za
implementacijom procesa formalnoga vodenja projekata, ve¢ se sve viSe uvode reSenja specifi¢na za pojedino okruzenje u kojem se
projekt odvija. Takav dinami¢ni razvoj podrucja sledio je nakon nekoliko faza sazrevanja.

Podrugje upravljanja projektima, iako se razvilo iz tehnickih disciplina, s vremenom je pod uticajem drugih podrucja sve viSe postalo
multidisciplinarno. Tako za uspe8an rad na celokupnom projektu treba uzeti u obzir, osim uzeg podrucja upravljanja projektima, pre
svega organizacijsku strukturu i okruzenje projekta i znanje s podrucja primene projekta, standarde i pravni okvir, te opSte znanje iz
poslovnog upravljanja i meduljudskih odnosa. Svaki od tih ¢inioca moze imati veliki uticaj na uspe$nost projekta.

Projekat je jedinstveni poduhvat koji zamisao pretvara u cilj, ima svoj pocetak i kraj i ljude koji u€¢estvuju u izvr§enju postavljenog cilja
. Projekat je jedinstveni skup povezanih aktivnosti koje se preduzimaju za ostvarenje specifi¢nog cilja u predvidenom vremenu. Svaki
projekat ima definisane razloge, cilj, opis promena, nacin sprovodenja promena, proces provere, opis potrebne dokumentacije,
potrebne resurse i rokove, odnosno svaki projekat ima bitne elemente i osnovna obeleZja po kojima je prepoznatljiv.

Upravljanje projektom predstavlja rad sa drugima i putem drugih kao primenu znanja, vestina, alata i tehnika na aktivnostima
projekta kako bi se sprovele promene i ostvarili ciljevi i zahtevi postavljeni projektnim planom.

Svaki projekat ima viSe faza po kojima se odvija pa upravljanje projektom podrazumeva i uspesno upravljanje svakom fazom i
implementacije medurezultata pojedinih faza i kontinualno proveravanje ispravnosti u€injenog.
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